RAPPORT D'AVANCEMENT · 11 NOVEMBRE 2026

Selio, où on en est

Tout ce qui a été construit depuis le début, ce qui marche déjà, ce qui reste avant la bêta, et les décisions qu'on doit prendre ensemble.

10
blocs livrés depuis le 29 octobre

1 624
tests automatiques au vert

176
parcours testés dans un vrai navigateur

0
client payant : la bêta commence fin novembre

Réalisé par Ibrahim · pour Elias

01 En bref

- **Le produit est construit.** Les six modules (Manager, Studio, Track, Radar, Radar Auto, Cloud), l'extension Chrome, le paiement, les rôles d'équipe et la vitrine sont codés et testés.
- **Il n'est pas encore en ligne en mode réel.** Il manque la machine : on l'allume ce week-end ou le suivant pour y installer les trois modèles d'IA, la base de données et le serveur.
- **On peut déjà le montrer.** Le mode démonstration marche sans serveur : il suffit de mettre la vitrine sur Netlify (partie 05).
- **Chaque bloc a été relu deux fois** (sécurité et robustesse) et tous les problèmes trouvés ont été corrigés avant d'être enregistrés.
- **Rien n'est présenté comme mesuré tant qu'on ne l'a pas mesuré.** La vitesse de l'IA, la capacité du Cloud et les limites de Vinted se mesurent sur la machine et pendant la bêta.

02 Ce qui a été livré, dans l'ordre

Date	Bloc	Ce que ça apporte
2 octobre	Première version	Tableau de bord vendeur, comptes, dressing, ventes, automatisations. Puis refonte complète : vitrine, application, API, worker, extension, démo.
29 octobre	Dossier de stratégie V4	Le plan jusqu'au lancement, tâche par tâche, en page interactive.
29 octobre	Semaine 1	Trois modèles d'IA (texte, photos, prix), offres Starter / Pro / Agence, essai de 14 jours, compteurs par filiale, stockage des photos, emails.
29 octobre	Semaine 2 : paiement	Revolut à la place de Stripe : carte enregistrée, débit mensuel, relances J+1 / J+3 / J+7, factures, résiliation en trois clics.
29 octobre	Selio Cloud	Les automatisations continuent ordinateur éteint, au rythme humain, avec pause au premier avertissement de Vinted et écran d'accord.
30 octobre	Selio Radar	Bonnes affaires notées sur 100, revente estimée, alerte sur téléphone, « 1 clic ». Radar Auto verrouillé.
4 novembre	Track et prix	Filtres suivis, niches, recherche par photo, prix conseillé (vente rapide, standard, marge maximale).
7 novembre	Studio façon Kavis	Photos triées, étiquette lue, mesures jamais inventées, annonce prête.
8 novembre	Négociation et migration	Offres sur un lot, relance après 24 h, mots-clés, migration depuis Bleam et Clemz, marge de bout en bout, seuils de déclaration.

8 novembre	Le reste	Rôles d'équipe, parrainage, Selio Comptes, Vinted Pro préparé, pages de la vitrine, Chrome Web Store, supervision, essai « verre liquide ».

03 Où en est chaque partie

Partie	État	Ce qu'il faut savoir
Manager	Prêt	Stock, comptes, messagerie, négociation, commandes, marges. L'IA rédige, une règle fixe décide des prix.
Studio	À brancher	Marche en démo ; attend le modèle « photos » sur la machine. Précision à mesurer sur 200 étiquettes et 50 articles.
Track et prix	À brancher	Le modèle de prix attend une base de vraies ventes. Lecture en direct de Vinted fermée en attendant l'avocat.
Radar	À brancher	Lecture testée sur des pages d'exemple ; à vérifier sur de vraies pages avec un compte de l'équipe.
Radar Auto	Verrouillé	Deux verrous fermés. Pas pour les clients avant l'avis de l'avocat.
Selio Cloud	Verrouillé	Prêt mais désactivé ; capacité à mesurer ; texte d'accord à faire relire par l'avocat.
Paiement Revolut	À brancher	Codé et testé ; il faut le compte marchand Revolut et ses clés, d'abord en bac à sable.
Extension Chrome	Prête	Dossier de publication prêt ; compte développeur à 5 $ à créer.
Vitrine	Textes	Pages faites ; tes textes pour « Selio ou Bleam ? » et « Alternative à Bleam » à insérer.
Vinted Pro	En attente	Le connecteur officiel est prêt ; l'accès est à demander à Vinted.

04 Les chiffres

Ce qu'on a mesuré	Résultat
Tests automatiques	1 624 au vert, deux exécutions complètes de suite
Parcours dans un vrai navigateur	176 au vert, sur ordinateur, tablette et téléphone
Modèle de prix (données d'entraînement générées)	Environ 18 % d'erreur médiane. Pas une mesure sur de vraies ventes.
Dock « verre liquide »	60 images par seconde (téléphones émulés, à vérifier sur un vrai iPhone)

Pas encore mesuré : vitesse de mon IA perso, temps par photo, nombre de comptes Cloud en même temps (la cible de 50 est un calcul), taux de blocage de Vinted, limites de Vinted sur les contre-offres. Tout se mesure sur la machine et pendant la bêta.

05 Le tester dès maintenant

Mode démonstration (aujourd'hui)

La vitrine et l'application tournent seules, avec des données d'exemple. Aucun serveur.

1. Ouvrir app.netlify.com/drop.
2. Glisser le fichier **selio-demo-netlify.zip** (dossier livraison).
3. Netlify donne une adresse : on clique sur « Essayer la démo ».

Ou relier tout le dépôt GitHub à Netlify : il ne construit que la partie web, réglé par le fichier netlify.toml.

Mode réel (après la machine)

Comptes réels, IA, paiement : il faut le serveur, la base de données et les modèles d'IA, qui tournent sur notre machine, pas sur Netlify.

Netlify garde la vitrine ; on lui donne seulement l'adresse de notre serveur.

06 Ce week-end : la machine

1. Installer le système, Docker, et récupérer le dépôt.
2. Installer Ollama et les trois modèles ; lancer le diagnostic et les mesures de vitesse.
3. Lancer la base de données, Redis, le stockage des photos, puis l'API et le worker.
4. Générer les clés internes sur la machine. Les clés externes (Revolut, email) sont tapées par nous directement dans le fichier de configuration, jamais envoyées par message.
5. Relier l'adresse publique (HTTPS) et brancher la vitrine Netlify dessus.
6. Relever les chiffres : réponses par minute, secondes par photo, mémoire par navigateur Cloud.

07 Décisions à prendre ensemble

#	Sujet	Ce qu'il faut trancher
1	Montant et usage d'une levée	Pour les rendez-vous investisseurs : combien, pour quoi, en échange de quoi.

2	Dates exactes de la bêta et du lancement	Proposition : bêta du 23 novembre au 20 décembre, lancement fin décembre.
3	Prix définitifs	Grille de lancement à confirmer avec les retours de la bêta.
4	Avocat	Le choisir et lui envoyer les questions (Cloud, Radar Auto, Track, conditions de vente).
5	Créateurs	Félix Beauregard et Ilan Mbemba : conditions d'affiliation, rien de signé.
6	Parrainage	L'ouvrir au lancement ou plus tard.
7	Service d'email et nom de domaine	Nécessaires pour les vrais comptes et les alertes.
8	Relances en Agence	Laisser la validation par défaut, ou envoi automatique.
9	Démo	Elle a 4 comptes Vinted pour 3 inclus en Pro : on retire un compte ou on montre l'Agence.
10	Verre liquide	Garder l'essai tel quel après un test sur un vrai iPhone.

08 Avant la bêta

- **Ibrahim :** machine et IA en marche, mesures relevées, Revolut en bac à sable, environnement de bêta en ligne.
- **Elias :** 15 à 20 testeurs recrutés, groupe privé, document d'instructions, questionnaire de fin de bêta.
- **Ensemble :** parcours testé de bout en bout sur nos propres comptes, liste des décisions ci-dessus tranchée.

Documents déjà livrés : dossier de stratégie V4, réponses aux stratégies V2 et V3, comptes rendus de réunion, analyse de marché, étude juridique des concurrents, vidéo et son script, rapport technique. Le détail technique module par module est dans docs/BUILD_STATUS.md du dépôt. Selio est indépendant de Vinted et n'est ni affilié, ni approuvé, ni sponsorisé par Vinted.